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Thema vandaag:

Succesfactoren voor een toekomstbestendige infrastructuur
Klimaatbestendig – duurzaam – slim – betaalbaar

De ervaringen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

1. Het HWBP in vogelvlucht

2. Gesprek over lessen en uitdagingen
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1. Het HWBP in Vogelvlucht
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Hoe zou Nederland eruit zien zonder dijken, duinen, 
sluizen en gemalen?
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Waterschappen 

› Ongeveer 2.000 km dijken (was: 1.500 km) 

› Ongeveer 400 sluizen en gemalen

› Nu: 120 projecten op het programma (936 km 
dijk) + 30 innovatieprojecten 

› Budget € 14 miljard tot 2050 (…)

› Ambitie 50+ km/jaar

› Innovatie: € 10 mln/jaar

De opgave 

Rijkswaterstaat

› Beheert ongeveer 200 km primaire keringen + 
stormvloedkeringen 

› Budget: ca. € 700 miljoen

Doel

Alle primaire keringen in NL 
voldoen in 2050 aan de 

waterveiligheidsnorm (2017)
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Hoogwaterbeschermingsprogramma in vogelvlucht

Hoe:

• Voortrollend landelijk programma, op basis van urgentie gerangschikt

• Programmadirectie HWBP: landelijke regie

• Waterschappen voeren de projecten uit 

• Financiering

• Subsidieregeling Hoogwaterbescherming 

• Voorcalculatie, waterschap is risicodragend per projectfase

• Programma Rijkskeringen onderdeel van het HWBP, eigen financieringslijn
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1. Programmeren van 
versterkingsprojecten

Hoofdprocessen programma

2. Begeleiden en 
subsidiëren (per fase)

4. Monitoren en 
rapporteren

3. Uitvoeren!
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Samenhang afspraken
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Een sterke alliantie voor sterke dijken
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HWBP: een bestuurlijke alliantie

Bezoek Dijkversterking Stad 
Tiel – 1 november 2023
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2. Lessen en uitdagingen 
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Succesfactoren in de uitvoering

Gezamenlijk 
opleidingsprogramma

4. Monitoren en 
rapporteren

Samen 
communiceren

Duurzaam bouwen & 
werken aan ruimtelijke 
kwaliteit

Centrale regie, 
decentrale uitvoering

Samen innoveren en 
samen risico’s delen 
Comply or explain

Voortrollende 12-jaars
programmering en 
financiering

Samen kennis opbouwen, 
leren en verbeteren 

Samenwerken 
met de markt
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Projecten vertragen 
regelmatig Kosten stijgen

4. Monitoren en 
rapporteren

De versterkingsopgave 
neemt toe (LBO-1)

Klimaat: 
Urgentie neemt toe

Markt:
- Maakbaarheid

- Contract- en 
samenwerkingsvormen

Stikstofmaatregelen

Innovaties uitrollen
Samenhang met andere 
opgaves:
PAGW, IRM, KRW

Alliantieprincipes 
vasthouden in moeilijke 
tijden

Uitdagingen in de uitvoering
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Projecten vertragen 
regelmatig

Kosten stijgen

4. Monitoren en 
rapporteren

De 
versterkingsopgave 
neemt toe (LBO-1)

Klimaat: urgentie 
neemt toe

Beschikbaarheid 
markt? 

Stikstofmaatregelen

Innovaties uitrollen
Alliantieprincipes 
vasthouden in 

moeilijke tijden

In gesprek:
dilemma’s: hoe zorgen wij voor een 
toekomstbestendige infrastructuur? 
(klimaatbestendig, duurzaam, slim en betaalbaar) 

1. Klimaatbestendig: robuust of adaptief?

2. Betaalbaar: whatever it takes of keuzes maken?

3. Slim: autonomie of samen sterk?

4. Duurzaam: koploper of trendvolger?
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